

Commune **FILLINGES**  
 N° de dossier **06128**  
 Date **12/11/2008**

16.0128

**DECOMPTE DEFINITIF PROGRAMME 2006**  
**OPERATION : CHEMIN DES MELEZES**

Voire interlocuteur technique : **Frédéric CAUL-FUTY**  
 Voire interlocuteur administratif : **Laurence BONTEMS**



Numéro d'opération : 00000		Opération : 0				REPARTITION DU FINANCEMENT										
Code programme	Année de la demande	N° de la demande	Sous-opération	Nature	Montant réel HT des travaux	Montant réel HT des études	TVA totale	Montant réel TTC de la dépense (travaux et études)	Taux de participation	Participation sur montant réel total HT	TVA à charge du SELEQ 74	Total SELEQ 74	Taux de participation	Participation sur montant réel total HT	TVA à charge de la commune	Total commune
<b>Electrification</b>																
NS	06.017	00	00	Extension réseau - Non subventionnée	83 921,58 €	6 561,25 €	17 734,64 €	108 217,47 €	0%	0,00 €	17 734,63 €	17 734,63 €	100%	90 482,83 €	0,00 €	90 482,83 €
					Sous-total		17 734,64 €	108 217,47 €								
<b>Eclairage public</b>																
EP	06.017	02	02	Génie Civil et réseau	15 907,40 €	1 386,64 €	3 389,63 €	20 683,67 €	30%	5 188,21 €	3 202,86 €	8 391,07 €	70%	12 105,83 €	186,77 €	12 292,60 €
EP	06.017	03	03	Matériel	17 000,00 €	972,00 €	3 522,51 €	21 494,51 €	30%	5 391,60 €	3 328,41 €	8 720,01 €	70%	12 580,40 €	194,10 €	12 774,50 €
					Sous-total		6 912,14 €	42 178,18 €								
<b>Réseaux de Télécommunications</b>																
TN	06.017	01	01	Extension réseau - Non subventionnée	12 031,24 €	1 007,22 €	2 555,54 €	15 593,99 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	13 038,45 €	2 555,54 €	15 593,99 €
					Sous-total		2 555,54 €	15 593,99 €								
					<b>TOTAL</b>		<b>27 202,31 €</b>	<b>165 989,63 €</b>								

Frais généraux à la charge de la commune (3 % du montant réel TTC de la dépense) : **4 979,69 €** dont : **3 246,52 €** sur les sous-opérations d' Electrification,  
**1 265,35 €** d' Eclairage public,  
**467,82 €** de Réseaux de Télécommunications.

Le présent décompte de l'ensemble de l'opération réalisée par le SELEQ 74 au titre du programme 2008 s'élève à la somme de : **170 969,32 Euros**  
 Compte tenu de la déduction de la participation, il reste dû au SELEQ 74 par la collectivité la somme de : **136 123,61 Euros**  
 dont **131 143,92** remboursables sur 20 ans selon le calcul des annuités ci-joint,  
 et **4 979,69** remboursables sur fonds propres.

Commune **FILLINGES**  
 N° de dossier **06140**  
 Date **12/11/2008**

**DECOMPTE DEFINITIF PROGRAMME 2006**  
**OPERATION : ARPIGNY TRANCHE 1**



Votre interlocuteur technique : **Frédéric CAUL-FUTY**  
 Votre interlocuteur administratif : **Laurence BONTEMS**

Code programme		Année de la demande		N° de la demande d'intervention		Sous-opération		Opération : ARPIGNY TRANCHE 1		REPARTITION DU FINANCEMENT				
Nature	Montant réel HT des travaux	Montant réel HT des études	TVA totale	Montant réel TTC de la dépense (travaux et études)	Participation sur montant réel total HT	TVA à charge du SELEQ 74	Total SELEQ 74	Taux de participation	Participation sur montant réel total HT	TVA à charge de la commune	Total commune	Taux de participation	Participation sur montant réel total HT	Total commune
<b>Électrification</b>														
M4 05059 00	Mise en souterrain réseau	230 788,37 €	26 290,55 €	307 466,39 €	50 387,47 €	50 387,47 €	153 219,04 €	40%	102 831,57 €	50 387,47 €	153 219,04 €	60%	154 247,35 €	154 247,35 €
M4 05059 01	Mise en souterrain branchements	28 754,94 €	1 958,52 €	36 733,30 €	6 019,86 €	6 019,86 €	18 305,24 €	40%	12 285,38 €	6 019,86 €	18 305,24 €	60%	18 428,08 €	18 428,08 €
	<b>Sous-total</b>	<b>259 543,31 €</b>	<b>28 249,07 €</b>	<b>344 199,69 €</b>	<b>56 407,33 €</b>	<b>56 407,33 €</b>	<b>171 524,28 €</b>		<b>115 116,95 €</b>	<b>56 407,33 €</b>	<b>171 524,28 €</b>		<b>172 675,43 €</b>	<b>172 675,43 €</b>
<b>Éclairage public</b>														
EP 05059 02	Genie civil et réseau	25 520,52 €	1 732,68 €	32 594,83 €	5 341,63 €	5 341,63 €	13 223,25 €	30%	8 175,96 €	5 047,29 €	13 223,25 €	70%	19 077,24 €	19 371,58 €
EP 05059 03	Matériel	36 980,00 €	1 552,50 €	46 084,87 €	7 552,37 €	7 552,37 €	18 695,97 €	30%	11 559,75 €	7 136,22 €	18 695,97 €	70%	26 972,75 €	27 388,90 €
	<b>Sous-total</b>	<b>62 500,52 €</b>	<b>1 552,50 €</b>	<b>78 679,70 €</b>	<b>12 894,00 €</b>	<b>12 894,00 €</b>	<b>31 919,22 €</b>		<b>19 735,71 €</b>	<b>12 183,51 €</b>	<b>31 919,22 €</b>		<b>46 049,99 €</b>	<b>46 760,48 €</b>
<b>Réseaux de Télécommunications</b>														
T4 05059 04	Mise zn souterrain	97 711,92 €	7 528,85 €	125 867,96 €	20 627,19 €	20 627,19 €	42 096,31 €	40%	42 096,31 €	0,00 €	42 096,31 €	70%	63 144,46 €	83 771,65 €
	<b>Sous-total</b>	<b>97 711,92 €</b>	<b>7 528,85 €</b>	<b>125 867,96 €</b>	<b>20 627,19 €</b>	<b>20 627,19 €</b>	<b>42 096,31 €</b>		<b>42 096,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42 096,31 €</b>		<b>63 144,46 €</b>	<b>83 771,65 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>419 755,75 €</b>	<b>39 063,10 €</b>	<b>548 747,37 €</b>	<b>89 928,52 €</b>	<b>89 928,52 €</b>	<b>245 539,81 €</b>		<b>176 948,97 €</b>	<b>68 590,84 €</b>	<b>245 539,81 €</b>		<b>281 869,88 €</b>	<b>303 207,56 €</b>

Frais généraux à la charge de la commune (3 % du montant réel TTC de la dépense) : 16 462,42 € dont : 10 325,99 € sur les sous-opérations d'Électrification, 2 360,39 € d'Éclairage public, 3 776,04 € de Réseaux de Télécommunications.

Le présent décompte de l'ensemble de l'opération réalisée par le SELEQ 74 au titre du programme 2008 s'élève à la somme de : **565 209,79 Euros**  
 Compte tenu de la déduction de la participation, il reste dû au SELEQ 74 par la collectivité la somme de : **319 669,98 Euros**  
 dont 303 207,56 remboursables sur 20 ans selon le calcul des annuités ci-joint,  
 et 16 462,42 remboursables sur fonds propres.